

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2022 года

1. Наименование проекта: Обустройство спортивной площадки в с. Зубовка Татарского района Новосибирской области

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: <u>муниципальное образование Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области</u>
Населенный пункт: <u>с. Зубовка Татарского района Новосибирской области</u>
Месторасположение объекта (указать адрес): <u>с. Зубовка Татарского района Новосибирской области</u>

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	172110,46
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	34422,09
Собственные средства жителей поселения	17211,05
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	0
Итого:	223743,60

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	0

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	172110,46
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	34422,09
Собственные средства жителей поселения	17211,05
Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство)	0
Итого:	223743,60

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	0

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 07.07.2022г.

Завершение реализации проекта 08.08.2022г.

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg,png.

Глава муниципального образования _____ / Лобовикова В.И./
 Руководитель инициативной группы _____ / Тараненко С.С./

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики района Новосибирской области	Должность _____
	Подпись _____ (_____)