

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта: Благоустройство территории кладбища в с. Зубовка Татарского района Новосибирской области

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: <u>муниципальное образование Зубовского сельсовета Татарского района Новосибирской области</u>
Населенный пункт: <u>с. Зубовка Татарского района Новосибирской области</u>
Месторасположение объекта (указать адрес): <u>с. Зубовка Татарского района Новосибирской области</u>

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	866561,54
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	173312,31
Собственные средства жителей поселения	86656,15
Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство)	0
Итого:	1126530,0

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	0

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	862228,73
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	172445,75
Собственные средства жителей поселения	86222,87
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	
Итого:	1120897,35

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	0

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 12.07.2021г.

Завершение реализации проекта 23.08.2021г.

Глава муниципального образования _____ / Лобовикова В.И./
 Руководитель инициативной группы _____ / Тимошенко Е.А./